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Zeitplan kurz: 
Pre Production 01. November 2020 - 14. Mai 2021
Production 17. Mai 2021 - 31 Mai. 2021 (10 Drehtage)
Post  Production 01. Juni 2021 - 29. Oktober 2021
Verwertung 01. November 2021 - Ende 2023

Zeitplan lang:
Development
Beginn Ende Herstellungsschritt

02.11.2020 31.12.2020 Script Final Draft
01.01.2021 31.01.2021 Treatment
/ 28.02.2021 Locked Script

Preproduction
Beginn Ende Herstellungsschritt

01.11.2020 30.11.2020 Kernteam finden
12.11.2020 30.11.2020 Projektmappe Planung
18.11.2020 30.11.2020 FH Equipment Reservieren
01.12.2020 31.01.2021 Stab festlegen
01.12.2020 31.12.2020 Marketing Plan
04.01.2021 28.02.2021 Cast
04.01.2021 28.02.2021 Location Scout
/ 16.02.2021 Studio Anfragen

Production
Beginn Ende Herstellungsschritt

15.05.2021 17.05.2021 Fotoshooting
17.05.2021 31.05.2021 Dreh

Postproduction
Beginn Ende Herstellungsschritt

01.06.2021 31.07.2021 Rough Cut
/ 01.08.2021 Rough Cut approval
02.08.2021 31.08.2021 Final Cut
/ 01.09.2021 Final Cut approval
02.09.2021 02.09.2021 Picture lock
03.09.2021 23.09.2021 VFX
03.09.21 29.10.2021 Sound
01.10.2021 29.10.2021 Color grading (Cinema)
ab November 2021 Ende 2023 Verwertung


